



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
ঢাকা মহানগরী ও পূর্বাচলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়  
স্থাপন ও অবকাঠামো উন্নয়নসহ দৃষ্টিনন্দনকরণ প্রকল্প  
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর  
সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা।  
[www.dpe.gov.bd](http://www.dpe.gov.bd)



স্মারক নং : প্রাশিঅ/দৃষ্টিনন্দনকরণ প্রকল্প/বাজেট ২০২১-২২/১৮/২০২১/৫২৬

তারিখ: ০৬ আশ্বিন ১৪২৮  
২১ সেপ্টেম্বর ২০২১

বিষয়: ঢাকা মহানগরী ও পূর্বাচলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও অবকাঠামো উন্নয়নসহ দৃষ্টিনন্দনকরণ শীর্ষক প্রকল্পের ২০২১-২২ অর্থ বছরের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা (APP) ও বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা (AOP) প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরীয় ঢাকা মহানগরী ও পূর্বাচলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও অবকাঠামো উন্নয়নসহ দৃষ্টিনন্দনকরণ-শীর্ষক প্রকল্পের ২০২১-২২ অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক সংগ্রহ পরিকল্পনা (APP) এবং বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা (AOP) পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বার্ষিক সংগ্রহ পরিকল্পনা (APP) ০২ পাতা।

বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা (AOP) ০৪ পাতা।

সচিব  
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়  
বাংলাদেশে সচিবালয়, ঢাকা।  
**দৃষ্টি আকর্ষণ:** অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন

মোহাম্মদ মিজানুর রহমান (যুগ্ম সচিব)  
পরিচালক (প্রকিউরমেন্ট) ও  
প্রকল্প পরিচালক

ঢাকা মহানগরী ও পূর্বাচলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়  
স্থাপন ও অবকাঠামো উন্নয়নসহ দৃষ্টিনন্দনকরণ প্রকল্প  
ফোন: ০১৭৫৪ ১৯ ১১ ৫১

ই-মেইল: [pddristinandandpe@gmail.com](mailto:pddristinandandpe@gmail.com)

**অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে :**

- ১) মহাপরিচালক (গ্রেড-১), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬।
- ২) সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩) প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৪) সিস্টেম এনালিস্ট, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
- ৫) সিস্টেম এনালিস্ট, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬ (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
- ৬) অফিস কপি।

২২৪০০০১০০

Package No	Description of Procurement Package Works	Unit	Quantity	Procurement Method Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estid. Cost in Lac	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
DCGPWD.01 /1 to 50	নতুন কক্ষ নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ (ভিত্তি মজবুতকরণ, গোর আইলিফট, মাটি উত্তোলন, ড্রেনেজ ব্যবস্থা উন্নয়নকরণ, বিজ্ঞান শিল্প সরঞ্জামাদি যন্ত্রা, গ্রাফি, অভ্যন্তরীণ সাজা নির্মাণ, সড়কোন্নয়ন, বেসরকারি নির্মাণ, সিটিং/সেফটি কার্ভার কাজ)	Nos	22 Schools	NOSTEM/NOTM/LTM	Chief Engineer, LGED	GOB	3,815.86			29-11-2021 to 15-05-2022	20-12-2021 to 09-07-2022	11-01-2022 to 28-07-2022	18-01-2022 to 05-08-2022	25-01-2022 to 12-08-2022	23-02-2022 to 10-09-2022	90 days	545 Days
DCGPWD.02 /1 to 4	নতুন ১৪টি বিদ্যালয় নির্মাণ (উত্তরা ওটি ও পূর্বাঞ্চল ১১টি) (ভিত্তি মজবুতকরণ, গোর আইলিফট)	Nos	4 Schools	NOSTEM/NOTM/LTM	Chief Engineer, LGED	GOB	1,200.00			29-11-2021 to 15-05-2022	20-12-2021 to 09-07-2022	11-01-2022 to 28-07-2022	18-01-2022 to 05-08-2022	25-01-2022 to 12-08-2022	23-02-2022 to 10-09-2022	90 days	545 Days
DCGPWD.03 /1 to 20	বিদ্যালয় প্রশাসনিককরণ	Nos	60 Schools (20 Package)	NOSTEM/NOTM/LTM	Chief Engineer, LGED	GOB	1,400.00			29-11-2021 to 15-05-2022	20-12-2021 to 09-07-2022	11-01-2022 to 28-07-2022	18-01-2022 to 05-08-2022	25-01-2022 to 12-08-2022	23-02-2022 to 10-09-2022	90 days	545 Days
DCGPWD.04 /1 to 10	খাদ্য পরিচালনা নির্মাণ	Nos	10 Schools (5 Package)	NOSTEM/NOTM/LTM	Chief Engineer, LGED	GOB	500.00			29-11-2021 to 15-05-2022	20-12-2021 to 09-07-2022	11-01-2022 to 28-07-2022	18-01-2022 to 05-08-2022	25-01-2022 to 12-08-2022	23-02-2022 to 10-09-2022	90 days	545 Days
DCGPWD.06 /1 to 160	যন্ত্রাংশাদি মজবুতকরণ ও মাটি শীতকরণ	Nos	160 Schools (32 Package)	DPM/RFQ	Chief Engineer, LGED	GOB	320.00			29-11-2021 to 15-05-2022	20-12-2021 to 09-07-2022	11-01-2022 to 28-07-2022	18-01-2022 to 05-08-2022	25-01-2022 to 12-08-2022	23-02-2022 to 10-09-2022	13 days	90 Days
Total Value of Works Procurement							7,235.86										

National Open Tendering in Accordance with Public Procurement Rules, 2008 of Bangladesh

*Handwritten signature*

সিদ্ধান্ত প্রাপ্তি (স্বাক্ষরিত)

প্রকল্প পরিচালক  
 প্রকল্প পরিচালক  
 প্রকল্প পরিচালক

ANNUAL PROCUREMENT PLAN  
Financial Year: 2021-2022

Ministry/Division: Ministry of Primary & Mass Education  
Agency: Directorate of Primary Education (DPE)  
Project/Programme Name & Code: Project on Establishment, Infrastructure development and Beautification of Government Primary Schools - 31a Metropolitan and Purshahi City.  
224305:100

Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est'd Cost (in Lakh Taka)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invited Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-09	Office furniture & Office Decoration	NO	15	DPM	Project Director	GOB	21.87	Planned Date Planned Days Actual Dates	-	01.10.2021	10.10.2021	10.10.2021	13.10.2021	16.10.2021	23.10.2021	23.10.2021	06.06.2022
GD-10	Purchase Vehicles 4WD Jeep Other for Doble Cabin Pickup	NO	2	DPM	Project Director	GOB	143.00	Planned Date Planned Days Actual Dates	-	01.10.2021	10.10.2021	10.10.2021	13.10.2021	16.10.2021	23.10.2021	23.10.2021	06.06.2022
GD-01	Desktop Computer	NO	3	RFQ	Project Director	GOB	3.90	Planned Date Planned Days Actual Dates	-	01.10.2021	10.10.2021	10.10.2021	13.10.2021	16.10.2021	23.10.2021	23.10.2021	07.02.2022
GD-06	Air Conditioner	NO	3	RFQ	Project Director	GOB	4.50	Planned Date Planned Days Actual Dates	-	01.10.2021	10.10.2021	10.10.2021	13.10.2021	16.10.2021	23.10.2021	23.10.2021	07.02.2022
Service-01	Outsourcing	NO		OTM	Project Director	GOB	94.51	Planned Date Planned Days Actual Dates	-	20.10.2021	11.11.2021	25.11.2021	02.12.2021	09.12.2021	06.01.2022	06.01.2022	31.12.2024
GD-07	Spiral binder	NO	2	DPM	Project Director	GOB	0.40	Planned Date Planned Days Actual Dates	-	01.10.2021	10.10.2021	10.10.2021	13.10.2021	16.10.2021	23.10.2021	23.10.2021	08.11.2021
GD-08	IPS-1200 VA	NO	2	DPM	Project Director	GOB	5.00	Planned Date Planned Days Actual Dates	-	01.10.2021	10.10.2021	10.10.2021	13.10.2021	16.10.2021	23.10.2021	23.10.2021	08.12.2021
LA-01 to 14	Land Acquisition 14 Nos schools at Purshahi and Utkara 3rd Phase.	NO	14	DPM	Project Director	GOB	2,067.00	Planned Date Planned Days Actual Dates	-	01.10.2021	10.10.2021	10.10.2021	13.10.2021	16.10.2021	23.10.2021	23.10.2021	06.06.2022
UC(CLD)-01 to 100	Unexpected Cost (Collection of Land Documents)	NO	100	DPM	Project Director	GOB	30.00	Planned Date Planned Days Actual Dates	-	01.10.2021	10.10.2021	10.10.2021	13.10.2021	16.10.2021	23.10.2021	23.10.2021	06.06.2022
HVM-01	Hiring of Vehicle (Microbus-01)	NO	1	OTM	Project Director	GOB	10.00	Planned Date Planned Days Actual Dates	-	20.10.2021	11.11.2021	25.11.2021	02.12.2021	09.12.2021	06.01.2022	06.01.2022	31.12.2024
HOS-1	Hiring of Office Space	NO		OTM	Project Director	GOB	30.00	Planned Date Planned Days Actual Dates	-	20.10.2021	11.11.2021	25.11.2021	02.12.2021	09.12.2021	06.01.2022	06.01.2022	31.12.2024
LA-02	Legal Advisor-02	NO	2	OTM	Project Director	GOB	36.00	Planned Date Planned Days Actual Dates	-	20.10.2021	11.11.2021	25.11.2021	02.12.2021	09.12.2021	06.01.2022	06.01.2022	31.12.2024
							2,446.18										

Total Value of GOODS procurement  
National Open Tendering in Accordance with Public Procurement Rules, 2008 of Bangladesh

*Handwritten signature and text:*  
স্বাক্ষরিত হয়েছে প্রকল্প পরিচালকের দ্বারা।  
স্বাক্ষরিত হয়েছে প্রকল্প পরিচালকের দ্বারা।