



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
www.dpe.gov.bd



স্মারক নং: ৩৮.০১.০০০০.১০৭.০৬.০০২.২০২১-২২৬


তারিখ: ২৯ আশ্বিন, ১৪২৮
১৪ অক্টোবর, ২০২১

বিষয়ঃ ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ এর ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্র: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ এর ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যার্থে এতদসহ প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত : ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন -০১ (এক) প্রস্থ।


(মো: মিজানুর রহমান)
অতিরিক্ত সচিব
পরিচালক (প্রশাসন)
ফোন: ০২-৫৫৭৪৮২৯

ইমেইল: diradmindpe@gmail.com

অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)

ও

চীফ ইনোভেশন অফিসার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

স্মারক নং: ৩৮.০১.০০০০.১০৭.০৬.০০২.২০২১-২২৬

তারিখ: ২৯ আশ্বিন, ১৪২৮
১৪ অক্টোবর, ২০২১

অনুলিপি:

- ১। সচিবের একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
- ২। মহাপরিচালক এর ব্যক্তিগত সহকারী (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
- ৩। অফিস কপি।

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ এর অগ্রগতি প্রতিবেদন
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

ক্রম	কর্মসম্পাদ ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২০২২				অগ্রগতি	অর্জিত মান
							২০২১	২০২২	২০২১	২০২২		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
১.	ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরপারকরণ	২৯	উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন	উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন	তারিখ	৫	১৬/০৩/২০২২	১৪/০৪/২০২২	০৫/০৫/২০২২	১১	-	
				সেবা সর্বাঙ্গিকরণ	তারিখ	৫	২৫/০২/২০২২	০৪/০৩/২০২২	২৫/০৩/২০২২	৮	-	
				সেবা ডিজিটাইজেশন	তারিখ	৫	৩০/২২/২০২১	১৩/০২/২০২২	২০/০২/২০২২	৮	-	
				ইতিপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সর্বাঙ্গিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা সংক্রান্ত পর্যালোচনা করা	তারিখ	৪	৩০/০৮/২০২১	১৩/০২/২০২২	২০/০২/২০২২	৮	-	
২.	প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি	২১	[২.১] তথ্য বাস্তবায়ন হালনাগাদ করা	[১.৫.১] ই-ফাইলে নোট নিশ্চিতকৃত	%	৬	৮০%	৭০%	৬০%	৮	২য়-৩য় ত্রৈমাসিকে	
				[১.৬.১] সভা/কর্মশালা আয়োজিত	সংখ্যা	৪	৪	৩	২	২য়-৩য় ত্রৈমাসিকে আয়োজন করা হবে		
				[১.১.২] বিভিন্ন প্রকাশনা ও তথ্যাদি তথ্য বাস্তবায়নে প্রকাশিত	সংখ্যা	২	৪	৩	২	প্রকাশিত		
				[১.২.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	সংখ্যা	৩	৪	৩	২	২য়-৩য় ত্রৈমাসিকে আয়োজন করা হবে		
২.	ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরপারকরণ	২১	[২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরপারকরণ	[১.২.২] ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত	%	৩	৮০%	৭০%	৬০%	৩	০২ টি সভা আয়োজিত (০৮/০৮/২১)	
				[১.২.৩] কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভা আয়োজন	সংখ্যা	৩	৪	৩	২	-		
				[১.২.৪] কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত	তারিখ	৩	১৩/০২/২০২২	২০/০২/২০২২	২৭/০২/২০২২	-		
				[১.২.৫] দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত ন্যূনতম একটি উদ্যোগ পরিচালনা	সংখ্যা	৩	৩০/০৫/২০২২	৩০/০৬/২০২২	-	-		

স্বাক্ষরিত শিক্ষা অধিদপ্তর
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
স্বাক্ষরিত শিক্ষা অধিদপ্তর
স্বাক্ষরিত শিক্ষা অধিদপ্তর

স্বাক্ষরিত শিক্ষা অধিদপ্তর
স্বাক্ষরিত শিক্ষা অধিদপ্তর
স্বাক্ষরিত শিক্ষা অধিদপ্তর

স্বাক্ষরিত শিক্ষা অধিদপ্তর
স্বাক্ষরিত শিক্ষা অধিদপ্তর
স্বাক্ষরিত শিক্ষা অধিদপ্তর

স্বাক্ষরিত শিক্ষা অধিদপ্তর
স্বাক্ষরিত শিক্ষা অধিদপ্তর
স্বাক্ষরিত শিক্ষা অধিদপ্তর