

২০২০-২১ অর্থবছরের বাণিক কর্মসম্পাদন বৃদ্ধির অগ্রগতি প্রতিবেদন
 ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন: জুলাই ২০২০

দপ্তর: প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (১০০%)	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	মন্তব্য
[১] মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ	[১.২] জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ কর্মসূচি: ৩য় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বাংলা পঠন দক্ষতা অর্জন	[১.২.১] ৩য় শ্রেণির বাংলা পঠন দক্ষতা অর্জনকারী শিক্ষার্থী	ক্রমপঞ্জিভূত	%	৩	৮০	-	এ খণ্ড পরিসরে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করে থাকে। শিক্ষার্থীর দক্ষতা পরিমাপনে পরিমাপন ও মূল্যায়ন বিভাগ মূল্যায়নে দক্ষ একদল শিক্ষকের কাছ থেকে কর্মশালার মাধ্যমে প্রশ্নমালা (Item development tools) গণনন করেছেন। পরবর্তীক্ষেপে এ প্রশ্নমালা মডারেট করা হয়েছে এবং জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) এর মাধ্যমে এই প্রশ্নমালার আনুমানিক অর্জনের লক্ষ্য প্রশ্নপত্রটি চূড়ান্ত করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়াটির শেষ ধাপ হলো শিক্ষার্থীদের উক্ত প্রশ্নমালার মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণ করে শিক্ষার্থীর পঠন দক্ষতা পরিমাপ করা। কিন্তু কোভিড-১৯ এর কারণে এ কার্যক্রমটি সম্পন্ন করা যায় নি।

(Handwritten signature and stamp)

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (১০০%)	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	মন্তব্য
	১.৩] ৫ম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা গ্রহণ।	১.৩.১] নির্ধারিত তারিখে পরীক্ষা সম্পন্ন	তারিখ	তারিখ	৪	৩১.১২.২০	-	গণনা। ভাইরাস (COVID-19) পরিস্থিতিতে ২০২০ সালের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ও ৩য় শ্রেণির শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা গ্রহণ না করা প্রসঙ্গে ৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে ৩৮,০০০,০০০.০০৮.৩৫.০০২.১৮.২৯২ নং স্মারকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে পত্র জারী করা হয়।
	১.৪] প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে মেধাবৃত্তি বিতরণ	১.৪.১] মেধাবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থী	সমষ্টি	সংখ্যা	৩	৮২০০০	-	কগোনা। ভাইরাস (COVID-19) পরিস্থিতিতে ২০২০ সালের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ও ইংগোদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা গ্রহণ না করা প্রসঙ্গে ৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে ৩৮,০০০,০০০.০০৮.৩৫.০০২.১৮.২৯২ নং স্মারকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে পত্র জারী করা হয়। যোগেহু ২০২০ সালের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ও ইংগোদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে না। সেহেহু এ বছর সমাপনী পরীক্ষার ভিত্তিতে প্রদেয় মেধাভিত্তিক বৃত্তি প্রদান সম্ভব হবে না (কপি সংখ্যা ৩)।
	১.৫] শিক্ষকদের সি-ইন-এড এবং ডিপইনএড প্রশিক্ষণ প্রদান।	১.৫.১] প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক	সমষ্টি	সংখ্যা	৩	১৮০০০	২০২২৩	২০২০-২১ শিক্ষা বছরে অধ্যয়নরত সংখ্যা।
	১.৬] আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক	১.৬.১] প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক	সমষ্টি	সংখ্যা	৩	১৫০০০	-	২'১' সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এডিপ সভার কার্যবিবরণীতে অনলাইন প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা হ্রাস করে এবং যোগ্যবিরি মেনে সরাসরি প্রশিক্ষণ প্রদান করবে হবে যাবে সিদ্ধান্ত রয়েছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
	১.৭] নব নিয়োগকৃত সহকারি শিক্ষকগণের ইনডাকশন টেনিং	১.৭.১] প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক	সমষ্টি	সংখ্যা	৩	১৮০০০	৬৫০	সরাসরি প্রশিক্ষণ প্রদানের অনুমতি চেয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ৩৮.০১.০০০০.৬০০.২৫.০১৯.১৯.৩৮১ নং স্মারকে ১ অক্টোবর ২০২০ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

৫৫

৫৫

৫৫

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (১০০%)	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	মন্তব্য
	[১.৮] পেশাগত দক্ষতার বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মকর্তা/শিক্ষকদের বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান	[১.৮.১] বিদেশীক প্রশিক্ষণ/শিক্ষা সহকারে গশনকারী কর্মকর্তা/শিক্ষক	সমষ্টি	সংখ্যা	৩	৫০০	-	বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে যোগাযোগ চলছে। পাঠ্যপুস্তকের উন্নতি হলে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়।
	[১.৯] প্রাথমিক শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন	[১.৯.১] আইসিটি যন্ত্রপাতি ক্রয়	সমষ্টি	সংখ্যা	২	৪১০০০	-	২টি পাবনা জেলার মধ্যে ১টির ১৫০০০ ল্যাপটপ ক্রয়ের সেশাডিফিকেশন ও দর নির্ধারণ হুজুর হয়েছে। ২য় পাবনা জেলার ২৬০০০ টি ল্যাপটপের এর সেশাডিফিকেশন ও দর নির্ধারণ প্রাকার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।
	[১.১০] 'অ্যানুয়াল গ্রাইমারি স্কুল সেক্সাস' প্রণয়ন ও প্রকাশ	[১.১০.১] প্রতি বছর অ্যানুয়াল গ্রাইমারি স্কুল সেক্সাস' প্রণয়ন ও প্রকাশ	তারিখ	তারিখ	২	৩১.১.২১	-	তথ্য সংগ্রহ হয়েছে। আর্ট ডেলিভেশন চলছে।
	[১.১১] বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোস্বকোপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন	[১.১১.১] নির্ধারিত সময়ে বঙ্গবন্ধু গোস্বকোপ ফুটবল টুর্নামেন্ট সম্পন্নকরণ	তারিখ	তারিখ	২	৩০.০৬.২১	-	কোর্ডেড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে টুর্নামেন্টটি অনুষ্ঠিত হবে।
	[১.১২] মানসম্মত পাঠদান নিশ্চিত করার	[১.১২.১] প্রাথমিক শিক্ষা	সমষ্টি	সংখ্যা (লক্ষ)	২	২	-	কোর্ডেড-১৯ পরিস্থিতির কারণে বিদ্যালয় বন্ধ থাকায় পাঠদান কার্যক্রমে বন্ধ রয়েছে।

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (১০০%)	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	মন্তব্য
	[১.৮] পেশাগত দক্ষতার বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মকর্তা/শিক্ষকদের বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান	[১.৮.১] বিদেশিক প্রশিক্ষণ/শিক্ষা সফরে গশনকারী কর্মকর্তা/শিক্ষক	সমষ্টি	সংখ্যা	৩	৫০০	-	বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে যোগাযোগ চলছে। পাঠ্যপুস্তকের উন্নতি হলে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়।
	[১.৯] প্রাথমিক শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন	[১.৯.১] আইসিটি যন্ত্রপাতি ক্রয়	সমষ্টি	সংখ্যা	২	৪২০০০	-	২টি প্যাকেজের মধ্যে ১টির ১৫০০০ ল্যাপটপ ক্রয়ের স্বেচ্ছাসিফিকেশন ও দর নির্ধারণ হুজুর হয়েছে। ২য় প্যাকেজের ২৬০০০ টি ল্যাপটপের এর স্বেচ্ছাসিফিকেশন ও দর নির্ধারণ প্রাকার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।
	[১.১০] 'অ্যানুয়াল গ্রাইমারি স্কুল সেক্সাস' প্রণয়ন ও প্রকাশ	[১.১০.১] প্রতি বছর অ্যানুয়াল গ্রাইমারি স্কুল সেক্সাস' প্রণয়ন ও প্রকাশ	তারিখ	তারিখ	২	৩১.১.২১	-	তথ্য সংগ্রহ হয়েছে। ডাটা ভেরিফেশন চলছে।
	[১.১১] বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোস্বকোপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন	[১.১১.১] নির্ধারিত সময়ে বঙ্গবন্ধু গোস্বকোপ ফুটবল টুর্নামেন্ট সম্পন্নকরণ	তারিখ	তারিখ	২	৩০.০৬.২১	-	কোর্ড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে।
	[১.১২] মানসম্মত পাঠদান নিশ্চিত করার	[১.১২.১] প্রাথমিক শিক্ষা	সমষ্টি	সংখ্যা (লক্ষ)	২	২	-	কোর্ড-১৯ পরিস্থিতির কারণে বিদ্যালয় বন্ধ থাকায় পাঠদান কার্যক্রমে বন্ধ রয়েছে।

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (১০০%)	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	মন্তব্য
[২] সর্বজনীন ও বৈষম্যহীন টেকসই মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণ	লক্ষ্যে নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শন	বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্তৃক প্রাপ্ত অনুযায়ী বিদ্যালয় পরিদর্শন			২	১০০	১০৩৮	
	[১.১৩] অফিস ব্যবস্থাপনায় গতি আনয়নের লক্ষ্যে নিয়মিত অফিস পরিদর্শন	[১.১৩.১] প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্তৃক প্রাপ্ত অনুযায়ী অফিস পরিদর্শন	সমষ্টি	সংখ্যা	২	১০০	১০৩৮	
	[১.১৪] মা সমাবেশের আয়োজন	[১.১৪.১] আয়োজিত মা সমাবেশের সংখ্যা	সমষ্টি	সংখ্যা (লক্ষ)	২	২.২	-	কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে বিদ্যালয় বন্ধ থাকায় মা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়নি।
	[২.১] শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ	[২.১.১] নির্মিত শ্রেণিকক্ষ	সমষ্টি	সংখ্যা	৪	১২৫০০	২৯২০	কার্যক্রম চলমান
	[২.২] নলকূপ স্থাপন	[২.২.১] স্থাপিত নলকূপ	সমষ্টি	সংখ্যা	৩	৬৫০০	৭২৬	কার্যক্রম চলমান
	[২.৩] শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জন্য ওয়াশলবক নির্মাণ	[২.৩.১] নির্মিত ওয়াশলবক	সমষ্টি	সংখ্যা	৩	১০০০০	১৫০৮	কার্যক্রম চলমান
	[২.৪] উপযুক্ত শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রম	[২.৪.১] উপবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র ছাত্রীর হার	গড়	%	৩	১০০	-	উপবৃত্তির অর্থছাড় ও বিতরণের কার্যক্রমের প্রস্তুতি চলছে।
	[২.৫] নির্ধারিত সময়ে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ।	[২.৫.১] বিতরণকৃত পাঠ্যপুস্তক	তারিখ	তারিখ	৩	০১.০১.১১	-	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হবে।
	[২.৬] দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কার্যক্রম	[২.৬.১] উপকার ভোগী শিক্ষার্থী	গড়	সংখ্যা (লক্ষ)	৩	২৭	২৯	কার্যক্রম চলমান

৪৯

১

আবশিষ্টিক কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহ, ২০২০-২১

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	সমাপ্তি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (১০০%)	গণনা	মন্তব্য
[১] দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা/ব্যক্তি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ	[১.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন বৃদ্ধি বাস্তবায়ন	[১.১.১] এপিএ'র সকল ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	সমাপ্তি	সংখ্যা	২	৪	১	কার্যক্রম চলমান
		[১.১.২] এপিএ টিমের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত	সমাপ্তি	সংখ্যা	১	১২	৩	
		[১.২] শুল্কচার/উতম চর্চার বিষয়ে অংশীজনের সঙ্গে মত বিনিময়	[১.২.১] মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত	সমাপ্তি	সংখ্যা	২	৪	
	[১.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে সেবাগ্রহীতা/অংশীজনের অবহিতকরণ	[১.৩.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সমাপ্তি	সংখ্যা	১	৪	১	GRS কমিটি গঠন করা হয়েছে। ওয়েবসাইটে স্থাপিত grs.dpec@gmail.com মেইলের মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগ সংশ্লিষ্ট শাখার মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ করা হয়। বিভিন্ন সভা/ প্রশিক্ষণে বিষয়টি অবহিত করা হয়।
	[১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সেবাগ্রহীতাদের অবহিতকরণ	[১.৪.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সমাপ্তি	সংখ্যা	২	৪	১	১০ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ শুল্কচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অংশীজনের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সেবাগ্রহীতাদের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে আলোচনা করা হয় (রেজুলেশন সংযুক্ত)

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	সমাপ্তি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (১০০%)
[২] কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি	[১.৫] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ	[১.৫.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত	সমাপ্তি	সংখ্যা	২	৪
	[২.১] ই-নথি বাস্তবায়ন	[২.১.১] ই-নথিতে নোট নিষ্পত্তিকৃত	সমাপ্তি	%	২	৫০
	[২.২] ডিজিটাল সেবা চালুকরণ	[২.২.১] একটি নতুন ডিজিটাল সেবা চালুকৃত	তারিখ	তারিখ	২	১৫.২.২১
	[২.৩] সেবা সহজিকরণ	[২.৩.১] একটি সহজিকৃত সেবা অধিক্ষেত্রে বাস্তবায়িত	তারিখ	তারিখ	২	১৫.২.২১
	[২.৪] কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	[২.৪.১] প্রত্যেক কর্মচারীর জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সমাপ্তি	জনসংখ্যা	১	৫০
	[২.৪.২] ১০ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব প্রত্যেক কর্মচারীকে এপিএ বিষয়ে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ	সমাপ্তি	জনসংখ্যা	১	৫	
	[২.৫] এপিএ বাস্তবায়নে প্রনোদনা প্রদান	[২.৫.১] ন্যূনতম একটি আওতাধীন দস্তুর/একজন কর্মচারীকে এপিএ বাস্তবায়নের জন্য প্রনোদনা প্রদানকৃত	সমাপ্তি	সংখ্যা	১	১

৪৯%

৬

মন্তব্য

১৫/১০/২০২০ তারিখে প্রেরণ করা হবে।

কার্যক্রম চলমান

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নতুন ডিজিটাল সেবা চালু করা হবে।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যক্রম চালু করা হবে।

কার্যক্রম চলমান।

প্রশিক্ষণ আয়োজনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াক্রম

এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	সমাপ্তি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (১০০%)	প্রাপ্তি	মন্তব্য	
[৩] আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	[৩.১] বার্ষিক ক্রম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[৩.১.১] ক্রম পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রম সম্পাদিত		%	১	১০০		পরিচিতিপত্র : দরপত্র আহবান : ১৪৮ নোটিফিকেশন অব এ্যওয়ার্ড জারি/ চুক্তি স্বাক্ষর : ৩টা রাজস্ব : দরপত্র আহবান : ২টা নোটিফিকেশন অব এ্যওয়ার্ড জারি/ চুক্তি স্বাক্ষর : ১টা	
		[৩.২] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) / বাজেট বাস্তবায়ন	[৩.২.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) / বাজেট বাস্তবায়িত	ক্রমপূঞ্জিত	%	২	১০০		কার্যক্রম চলমান
		[৩.৩] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[৩.৩.১] ত্রিপক্ষীয় সভায় উপস্থাপনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরিত	ক্রমপূঞ্জিত	%	১	৫০	২০.৪৫%	কার্যক্রম চলমান
[৩.৪] স্বাবর ও অস্বাবর সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত ও হালনাগাদকরণ	[৩.৪.১] স্বাবর ও অস্বাবর সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুতকৃত ও হালনাগাদকৃত	তারিখ	তারিখ	%	১	১৫.১২.২০		কার্যক্রম চলমান	

১৫/১০/২০২০
মোঃ মিজানুর রহমান
সিনিয়র পরিচালক (সহ প্রোগ্রামার)

১৫/১০/২০২০
মোঃ মিজানুর রহমান
সিনিয়র পরিচালক (প্রশাসন)